



Município de Rio Negro

TRABALHO, FÉ E PERSEVERANÇA

Of. 2025.03.10.02

Rio Negro, PR, 10 de Março de 2025.

Ilmo. Sr.
Felipe Stafin Mini
VEREADOR

Assunto: Resposta ao Ofício n. 020/2025 – Requerimento nº 06

Prezado(a) Vereador(a)

Em atenção à solicitação de informação requerida por Vossa Senhoria, apresentamos a seguir os esclarecimentos pertinentes, com base nas informações prestadas pela Secretaria do Esporte e Lazer do Município:

A Obra do Ginásio José Muller está em andamento.

Tivemos alguns imprevistos com a mão de obra, pessoal que não tinha conhecimento específico e acabou entregando um serviço de má qualidade.

Solicitamos a Empresa OCV a contratação de profissionais com conhecimento.

Hoje estamos em fase final de lixar a quadra, iniciando até o fim de semana a demanda de pintura base de fundo e o verniz.

Precisa esperar 3 dias para realizar a marcação das linhas e finalizar a obra.

Previsão de entrega final de março.

Valor da Obra 45.520,91

O que consta no contrato:

Pintura e demarcação da quadra com tinta epoxi.

Pintura com verniz poliuretano 2 demão

limpeza final da quadra.

Não foi realizado pagamento até o momento.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, o diálogo institucional e o respeito ao papel fiscalizador do Poder Legislativo, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais, assegurando o respeito aos princípios que regem a Administração Pública.

Atenciosamente,

Alessandro Cristian Von Linsingen
PREFEITO

Gabinete do Prefeito
Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, bairro Seminário – Rio Negro/PR. CEP: 83880-000
Telefone (47) 3642-7819, E-mail: prefeitopmrn@gmail.com
www.rionegro.pr.gov.br

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/03/2025 08:54 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/p170f957d423d6>.

