PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ESTADO DO PARANA

CNPJ N.° 76.002.641/0001-47

PARECER TECNICO
Referente ao pedido de aditivo de prazo, realizado pela empresa Hammer
Construgdes e Incorporagdes LTDA, ao contrato no. 010/2025, somos de parecer

favoravel ao aditamento de prazo por mais de 60 (sessenta) dias, uma vez que, por se

tratar de obra externa, as condig¢des climdticas influenciam diretamente no andamento da

execucdo do objeto contratado.

Fatores que influenciaram no atraso do cronograma da obra:

e Chuvas: segundo o Sistema de Informagdes Hidrolégicas do Instituto das Aguas
do Parand, houve um acumulado de chuvas de 373,3 mm desde margo até
junho deste ano (documento em anexo);

e Terreno encharcado: devido ao tipo de solo, apds as chuvas, é necessario mais
um periodo para que o mesmo seque, dando condi¢des para o trabalho, o que
também influencia negativamente no cronograma da obra;

e Projeto: houve a necessidade de reformular o projeto, devido ao desnivel do
terreno estar diferente do mesmo, onde houve a necessidade de paralisacao
da obra para a corregdo do projeto.

Este é o parecer.

Rio Negro 25 de julho de 2025
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A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos

paARANA AGUASPARANA - Instituto das Aguas do Parana

Instituto das Aguas do Paran&

Sistema de Informacg®es Hidroldgicas - SIH

Alturas mensais de precipitacdo (mm)

Estacéo: RIO NEGRO Cadigo: 02649021 Entidade: ANA

Municipio:  Rio Negro Instalagdo:  01/12/1922 Extingao:

Tipo: P Bacia: Iguagu Sub-bacia: 2

Altitude: 824,000 m Latitude: 26° 06' 00" Longitude:  49° 48' 00"

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ
2024 137,5 100,6 126,2 205,6 213,4 47,0 193,8 28,6 126,9 131,2 211,2 280,4
2025 134,5 74,3 46,6 67,4 64,1 195,2 - - - - - -

Valores anuais

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

MEDIA 136,0 87,4 86,4 136,5 138,8 121,1 193,8 28,6 126,9 131,2 211,2 280,4
MiINIMA 134,5 74,3 46,6 67,4 64,1 47,0 193,8 28,6 126,9 131,2 211,2 280,4
MAXIMA 137,5 100,6 126,2 205,6 213,4 195,2 193,8 28,6 126,9 131,2 211,2 280,4
D. PADRAO 15 13,1 39,8 69,1 74,6 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Observacgdes:

* Valor consistido
- Sem leitura
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